



Утверждаю

Директор МКОУ «Гимназия №1»

Н.Б. Курбанов

**План работы
по подготовке учащихся
к Всероссийской олимпиаде школьников
в 2021-2022 учебном году
(проект)**

2021 г.

**План работы по подготовке обучающихся к Всероссийской олимпиаде школьников
в 2021-2022 уч.год (проект)**

№ п/п	Содержание работы	Дата	Ответственные	Выход
Подготовительный этап				
1	Назначение ответственного лица за проведение Всероссийской олимпиаде школьников в 2021-2022 уч.г.	август	Директор	приказ
2	Составление плана работы по подготовке к участию во Всероссийской олимпиаде школьников	Август	Алякина Н.В. Руководители ШМО	План работы по подготовке к участию во Всероссийской олимпиаде школьников
3	Уточнение списка детей с указанием предмета или направления для участия во Всероссийской олимпиаде школьников (школьный этап)	Сентябрь	Классные руководители , учителя предметники	Списки по классами по предметам
4	Диагностика учебных способностей учащихся развития каждого мотивированного ребенка, психологическое тестирование, выявление уровня развития познавательной, мотивационной сфер учащихся, степени одаренности учащихся.	Сентябрь	Классные руководители, психолог	Анализ
5	Формирование банка данных учащихся, имеющих высокий уровень учебно - познавательной деятельности и повышенную мотивацию к учебному процессу.	Сентябрь	Алякина Н.В. Руководители ШМО	Банк данных
6	Оформление согласия родителей на обработку персональных данных.	сентябрь	Классные руководители	согласие
7	Ознакомление педагогов и учащихся школы с нормативными документами по подготовке и участию во Всероссийской олимпиаде школьников 2021-2022 г. - приказ МО и науки РФ от 18.11.2013 г. № 1252 «О внесении изменений в Порядок проведения Всероссийской олимпиады школьников»; «О методических рекомендациях для школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников»; - приказы – приказ МКОУ «Гимназия №1» о проведении олимпиад среди учащихся	Сентябрь	Алякина Н.В.	Приказы, рекомендации, требования

8	Размещение нормативной документации по вопросам Всероссийской олимпиады школьников на сайте школы.	сентябрь	Алякина Н.В. Салманов М.Г.	Приказы, рекомендации, требования
9	Подготовка планов работы педагогов-предметников с обучающимися, мотивированными на учебу в 2021-2022 уч.г.	сентябрь	Учителя - предметники 4-11 классов, Руководители ШМО	Планы
10	Составление графиков факультативных занятий, элективных курсов, работы кружков с включением в них занятий по подготовке к Всероссийской олимпиаде школьников	сентябрь	Администрация, Руководители ШМО	Графики
11	Участие педагогов школы в предметных методических вебинарах по подготовке учащихся к Всероссийской олимпиаде школьников.	Сентябрь -январь	Администрация, Педагоги - предметник и	приказ
12	Инструктаж участников школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по правилам проведения и участия в школьном этапе.	сентябрь	Алякина Н.В.	Протокол МС
13	Посещение уроков учителей - предметников с целью выявления приемов разноуровневого обучения на уроках.	В течение года	Администраци яшколы	справки
14	Участие в конкурсах, проектах, дистанционных олимпиадах различных направлений и уровней	В течение года	Алякина Н.В. учителя- предметники	Приказы
15	Посещение уроков учителей - предметников с целью изучения методики работы по формированию у учащихся устойчивых навыков самоанализа и самоконтроля	В течение года	Администраци яшколы	Справки
16	Проведение педагогических консультаций с родителями, родительских собраний.	В течение года	Классные руководители	Протоколы
17	Проведение предметных недель	По плану МС	Алякина Н.В. Руководители ШМО	Приказ, планы, анализы, справки, совещание при директоре
18	Анализ работы с учащимися, имеющими повышенную мотивацию к учебному процессу, перспективы в работе на 2021 -2022 уч. год.	Май	Алякина Н.В. Руководители ШМО	Анализ
<i>Школьный этап 2021 – 2022 уч.г.</i>				

1.	Организация школьного этапа Всероссийской олимпиады для учащихся 4-11 классов	Сентябрь октябрь 2021г.	Алякина Н.В. Учителя -предметники, классные руководители 4-11 классов, Руководители ШМО	Приказы, справки, отчеты, совещания при директоре, заседания МС, ШМО
2	Оформление требуемой нормативной документации школы по данному этапу: «Об организации и проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 уч.г.» ; протоколы школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по предметам - «Об утверждении списков призёров и победителей школьного этапа».	октябрь	Алякина Н.В. жюришкольного этапа	Приказы, протоколы
3	Размещение списков участников школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников на информационном стенде и сайте школы	ноябрь	Алякина Н.В. Салманов М.Г.	списки
5	Получение и распечатывание олимпиадных заданий.	в день проведен ия	Алякина Н.В. Салманов М.Г	задания
6	Размещение информации о результатах школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников на олимпиадном уголке	Октябрь	Алякина Н.В. Руководители ШМО	Бюллетень
7	Подведение итогов школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников.	Октябрь	Алякина Н.В. Руководители ШМО	Приказ
8	Работа педагогов-предметников по подготовке призёров и победителейшкольного этапа Всероссийской олимпиады школьников к муниципальному этапу.	Октябрь	Алякина Н.В. Руководители ШМО учителя- предметники	Индивидуальные планы педагогов
9	Анализ результатов участия в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников на МС и ШМО.	Октябрь	Алякина Н.В. Руководители ШМО	Протоколы
<i>Муниципальный этап 2021-2022 уч.г.</i>				
1	Оформление требуемой нормативной документации школы по данному этапу:	Ноябрь	Администрация	Приказы

	- приказ «О допуске к участию в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 уч.г»			
3	Составление списка учителей школы для сопровождения на муниципальный этап учащихся школы	ноябрь	Администрация, учителя-предметники	приказы
5	Размещение списков участников муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников на информационном стенде.	ноябрь	Алякина Н.В. Руководители ШМО	списки
6	Размещение о результатах муниципальных предметных олимпиад на олимпиадном уголке школы	ноябрь	Алякина Н.В. Руководители ШМО	Бюллетень
9	Анализ результатов участия в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников на МС и ШМО	ноябрь	Алякина Н.В. Руководители ШМО	Протоколы совещания при директоре, МС ОО
<i>Региональный этап 2021-2022 уч.г. (с обучающимися, которые прошли отбор)</i>				
1	Оформление требуемой нормативной документации школы по данному этапу: - приказы МКОУ «Гимназия №1» и "Управления образования" ГО "Город Кизилюрт" о направлении обучающихся на региональный этап Всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 уч.г»	Январь	Администрация	Приказы
2	Ознакомление с нормативными документами МО и науки РФ.	Декабрь-январь	Администрация	приказы
3	Ознакомление участников регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников с Порядком, Требованиями и Правилами к проведению регионального этапа.	Январь	Администрация	Лист ознакомления
4	Ознакомление работников ОО и обучающихся с приказом "Управления образования" ГО "Город Кизилюрт" на участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 уч.г»	Декабрь	Администрация	заявка

5	Оформление документов (справки, медицинские справки) для участия в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников.	январь	Администрация классные руководители учителя- предметники	Справки, медицинские справки
6	Составление списка учителей школы для сопровождения на региональный этап учащихя школы	январь	Администрация	приказ
7	Оформление требуемой нормативной документации школы по данному этапу.	январь	Администрация	приказы
8	Подведение итогов и размещение результатов регионального этапа на олимпиадном уголке, на сайте школы	январь	Алякина Н.В. Руководители ШМО	Бюллетень
9	Анализ результатов участия в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников на МС и ШМО.	декабрь	Алякина Н.В. Руководители ШМО	анализ